

# OBIETTIVI DI UN PROGETTO DI CARTELLA CLINICA ELETTRONICA

#### **SMART HEALTH SOLUTION**

Completare il processo di implementazione della smart health solution

#### **DIGITALIZZAZIONE**

Digitalizzazione del processo clinico

#### DATI «NATIVI DIGITALI»

Rendere il dato clinico «nativo digitale»

#### **PUNTO UNICO DI ACCESSO AI DATI**

Ottenere un unico punto di accesso a tutte le informazioni cliniche

#### MINIMUM DATASET

Diffusione di una documentazione clinica unica (minimum dataset)

#### **AUTOMATIZZARE CONTROLLI**

Automatizzare i controlli clinici

# ATTORI COINVOLTI E LORO RUOLO

**ATTORE** 
















RUOLO

- Sponsor
- Direzione strategica
- Sponsor
- Decisioni cliniche
- Decisioni operative
- Coordinamento e coinvolgimento personale medico
- Sponsor
  - Decisioni inferm.
  - Decisioni operative
  - Coordinamento e coinvolgimento personale infermieristico
- Coordinamento tra gli attori
- Governo del progetto e dei fornitori
- Supporto in tutte le fasi operative
- Competenze tecniche
- Operatività
- Supporto alle decisioni
- Feedback sull'utilizzo del sistema
- Contenuti clinici specialistici
- Feedback sull'utilizzo del sistema

# PRINCIPALI FASI DI PROGETTO



# PRINCIPALI FATTORI ABILITANTI

#### **CONFIGURABILITA'**

Framework altamente configurabile che permetta di creare la documentazione direttamente con il medico senza necessità di sviluppo

# **PIATTAFORMA UNICA**

Unica piattaforma che il personale clinico può utilizzare per ricercare i dati sul paziente

#### **EVOLUZIONE**

Framework che permette un'evoluzione funzionale e tecnica nel tempo

#### **GESTIONE END-TO-END**

Framework che permette di gestire il processo di cartella end-to-end al fine di una completa eliminazione del cartaceo

#### **COMPETENZE**

Fornitore dotato di tutte le competenze cliniche e di processo e che quindi possa supportare le decisioni degli stakeholder

#### **COMPLETEZZA FUNZIONALE**

Framework consolidato e completo nelle funzionalità

# **FATTORI DI SUCCESSO**

### COMMITTMENT

Forte commitment e coinvolgimento delle direzioni generale e sanitaria

## **CHANGE MANAGEMENT**

Supporto alla partenza del sistema e nella fase di post-rilascio

### **COLLABORAZIONE**

Forte rapporto di collaborazione tra direzioni e ICT

## IMPATTO SUI PROCESSI

Assessment degli strumenti di lavoro (infrastruttura/applicativi) e revisione dei flussi

## COINVOLGIMENTO STAKEHOLDER

Coinvolgimento degli stakeholder, con particolare attenzione ai key users